



Comune di Rometta
Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 165	Data emissione	02/07/2013
N. Generale: 288	Data registrazione	08/07/2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE

OGGETTO: LAVORI DI “FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO DIFFERENZIALE SU INTERRUTTORE GENERALE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA MARGHERITA” – VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Vista la determina n.g. 8 del 18/01/2013 con cui è stato affidato l'intervento in oggetto alla ditta Arnò Antonino, p. IVA. 03187370832, per l'importo complessivo di € 245,00 oltre I.V.A., come da preventivo pervenuto al prot. n. 16166 del 03/12/2012.

Considerato che solo dopo la temporanea sospensione dell'alimentazione elettrica da parte dell'Enel, avvenuto in data 14/06/2013, si è avuto modo d'ispezionare l'interruttore generale oggetto d'intervento, constatando la necessità della sua integrale sostituzione, con inserimento di due blocchi differenziali sugli interruttori immediatamente a valle da cui si dipartono le linee di alimentazione del quadri generali.

Sulla base delle variazioni accertate, è stato redatto in data 01/07/2013, un nuovo preventivo di spesa di seguito riportato, da cui si evince la necessità d'incrementare di € 850,19 l'originario impegno di spesa assunto con determina n.g. 8 del 18/01/2013:

MATERIALE

Accessori e materiale vario	acorpo	1	€	10,00	€	10,00
Magnetototermico 4P C 125A	n	1	€	122,23	€	122,23
blocco Differenziale 4p , 125AC	n	1	€	150,00	€	150,00
Magnetotermico 4p , 50A	n	1	€	72,83	€	72,83
blocco Differenziale 4p , 63AC	n	1	€	90,13	€	90,13

NOLIE TRASPORTI

Attrezzature varie	acorpo	1	€	15,00	€	15,00
--------------------	--------	---	---	-------	---	-------

MANOD'OPERA

operaio specializzato	n. ore	4	€	25,48	€	101,92
-----------------------	--------	---	---	-------	---	--------

	sommano			€	562,11
spese generali + utile d'impresa	25%			€	140,53
	sommano			€	702,64
I.V.A.	21%			€	147,55
	Totale			€	850,19

Importo impegnato con determina n.a. 5 del 10/01/2013 (n.g. 8 del 18/01/2013)	€	296,45
Incremento di spesa	€	553,74

Dato atto che le variazioni apportate sono dipese da circostanze imprevedute ed imprevedibili all'atto di approvazione del preventivo di spesa effettuato con determina n.g. 8 del 18/01/2013.

Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia;

Visto:

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.;
- il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area dei servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell'art.18 e segg. del regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.A.EE.LL.

DETERMINA

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dare atto che la procedura è identificata dal C.I.G. **47992377A7**.
3. Approvare il nuovo preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto a perfetta regola d'arte, per l'importo complessivo di **€ 850,19** come di seguito specificato:

MATERIALE

Accessori e materiale vario	acorpo	1	€	10,00	€	10,00
Magnetototermico 4P C 125A	n	1	€	122,23	€	122,23
blocco Differenziale 4p , 125AC	n	1	€	150,00	€	150,00
Magnetotermico 4p , 50A	n	1	€	72,83	€	72,83
blocco Differenziale 4p , 63AC	n	1	€	90,13	€	90,13

NOLIE TRASPORTI

Attrezzature varie	acorpo	1	€	15,00	€	15,00
--------------------	--------	---	---	-------	---	-------

MANOD'OPERA

operaio specializzato	n. ore	4	€	25,48	€	101,92
-----------------------	--------	---	---	-------	---	--------

	sommano			€	562,11
spese generali + utile d'impresa	25%			€	140,53
	sommano			€	702,64
I.V.A.	21%			€	147,55
	Totale			€	850,19

4. Incrementare d'ulteriori **€ 553,74** l'impegno spesa effettuato con determina n.a. 5 del 10/01/2013 (n.g. 8 del 18/01/2013), il tutto per un importo complessivo di **€ 850,19** da

impegnare all'intervento **1.01.02.03**, del bilancio comunale di previsione **2013** in corso di redazione, a copertura degli oneri discendenti dall'esecuzione dell'intervento in oggetto.

5. Inviare il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione, all'Area Servizi Bilancio e Programmazione, per i controlli ed il seguito di competenza.
6. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, oltre alla pubblicazione ai sensi dell'art.18 "Amministrazione aperta" del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Data di Emissione: 02/07/2013

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Crinò

Il Responsabile dell'Area
Ing. Nicolò Cannata

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 08/07/2013

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 22/07/2013 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).

Giovanni Costa