

(Provincia di MESSINA)

Pec - protocollo@pec.comunerometta.com
(090) 992.51.11 - Fax
992.45.82 - Partita I.V.A. 00.136.550.837

□ Piazza Margherita - 98043 Rometta

AVVISO

Alla luce dei disagi causati dalla ditta esecutrice dei lavori commissionati dalla Società Open Fiber per la fibra ottica, questo Ufficio congiuntamente all'Amministrazione Comunale ha chiesto una riunione, fissata per giorno 08.02.2024 presso la Sede Municipale alla presenza della Società committente, del Direttore dei lavori e dell'Impresa Esecutrice.

Durante la riunione il Sindaco ha evidenziato i disagi che sono stati causati dalla Ditta Esecutrice durante i lavori per il passaggio della Fibra Ottica sia alla rete idrica che alla rete elettrica a Rometta Marea, che alla rete idrica a Rometta Centro ed in particolare nella zona di San Cono chiedendo delucidazioni sui frequenti danni provocati durante le fasi di scavo.

Si è dato atto che i danni provocati durante gli scavi alla rete idrica, sono dovuti anche alla posizione delle tubazioni che risulta essere stata collocata spesso troppo in alto rispetto alla quota normalmente prevista per tale sottoservizio.

Il non corretto sistematico posizionamento della rete idrica, i cui lavori sono stati eseguiti parecchi anni fa, non permette allo stato attuale neanche la possibilità di poter effettuare correttamente i rilievi attraverso la strumentazione tipo georadar.

Tuttavia, la Direttore dei Lavori ha rassicurato l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Tecnico, che preso atto di ciò, chiederà alla Ditta Esecutrice di intensificare e migliorare le modalità di esecuzione delle attività di prejob per la ricerca di interferenze e sotto servizi, oltre che con georadar esteso a tutta la sede stradale, prima dell'inizio delle attività di scavo, anche con ispezione visiva di eventuali tombini esistenti ed eventuali saggi.

Anche la Ditta esecutrice ha rassicurato le parti, garantendo una maggiore attenzione durante i lavori, e facendo presente che è stata predisposta in maniera tempestiva la sostituzione dell'attuale impresa dei lavori in subappalto in zona San Cono con un'altra impresa.

Infine, preso atto che i lavori di ripristino dello stato dei luoghi verrà effettuato entro 30 giorni dalla conclusione degli stessi, si è concordato di effettuare a conclusione di tale ripristino, un sopralluogo congiunto in contraddittorio alla presenza della Ditta esecutrice, della Ditta Committente e dell'Ufficio Tecnico.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Ing. Nicolò Cannata)